Справка

 о проверке реализации муниципальной программы города Костромы «Формирование современной городской среды»

Контрольно-счетной комиссией города Костромы (далее - КСК) в соответствии с планом работы КСК на 2019 год проведена проверка муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации г. Костромы (далее – Комитет, Учреждение).  Проверяемый период деятельности: 2019 год.

1. В Муниципальную программу внесено мероприятие - «Устройство ограждения дворовой территории по адресу: г. Кострома, улица Нижняя Дебря, д. 53», работы по которому выходят за рамки минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Целевые показатели Муниципальной программы не позволяют определить степень достижения ожидаемых результатов, так как ожидаемым результатом является − «Приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы 258 дворовых территорий города Костромы», а целевой показатель отражает количество благоустроенных дворовых территорий (долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий).  

Муниципальной программой не определены критерии нормативного состояния дворовых территорий, отсутствует ссылка на нормативно-правовой документ, определяющий нормативное состояние дворовой территории.

Количественный показатель благоустроенных территорий не отражает степень достижения ожидаемого результата, что противоречит понятиям, содержащимся в п. 1.4. Порядка разработки муниципальных программ.

3. Установлено расхождение показателей Муниципальной программы на 201 единицу: «Общее количество дворовых территорий в городе Костроме» – 2982 ед., а «Количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве» (Адресный перечень) - 3183 ед.

4.В 2019 году приемка выполненных работ собственниками помещений многоквартирного дома не осуществлялась.

5. Установлено неэффективное использование бюджетных средств по экспертизе сметного расчета в сумме 12 000 руб. по адресу: ул. Клубничная, д. 7. 

6. В ходе исполнения муниципального контракта по благоустройству дворовых территорий допускались случаи выполнения работ, не учтенных в первоначальных сметах к контракту. Работы включались в муниципальный контракт дополнительными соглашениями в день или после подписания актов приемки выполненных работ.

7. Допускалось уменьшение объема работ по устройству асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров более чем на 10%.

8. Установлены случаи выполнения работ по благоустройству, выходящие за границы дворовых территорий.

9. В ряде случаев благоустройство дворовых территорий осуществлялось без соответствующих дизайн-проектов.

10. В проверяемом периоде передача объектов благоустройства собственникам помещений в многоквартирном доме не осуществлялась. Допущено нарушение приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н в части неверного применения учетных номенклатур. Материальные ценности стоимостью 4 200,75 тыс. руб. были списаны учреждением на затраты на счет 401.20 «Расходы текущего финансового года» без оформления оправдательных документов, подтверждающих передачу объектов собственникам жилых помещений многоквартирных домов.

11. Осуществлена закупка оборудования (скамейки и урны) без учета нормативов, установленных муниципальной программой, что привело к превышению стоимости закупленного оборудования от уровня цены, установленной программой, на сумму 317 073,00 руб.

12. Муниципальная программа имеет дублирующие целевые показатели (индикаторы): «Количество реализованных проектов благоустройства общественных территории» и «Количество благоустроенных общественных территорий». 

13. В нарушение Муниципальной программы муниципальные контракты на благоустройство территорий и 2018 году и в 2019 году заключены позднее 1 июля.

14. Не внесены изменения в технические задания, являющиеся приложениями к муниципальным контрактам в случаях внесения изменений в Сметную документацию в части изменения объема работ.  
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